MITHERA 프로젝트 세팅 진행 현황

서버·클라이언트 기본 세팅부터 PR 머지까지 **feat-iws → develop 머지 완료**

1 프로젝트 뼈대

`client`
`server`
`api`

npm workspaces

루트에서 클라이언트와 서버를 함께 관리
Node.js 24.x 지정

2 서버 구성

Express 5 + Mongoose

/api/health

헬스체크 엔드포인트
Jest·Supertest 테스트 2개 통과

3 DB 연결

MongoDB Atlas

.env MONGO_URI

Atlas 연결 확인 완료
연결 정보는 커밋 제외

4 클라이언트

Vite + React (JS)

/api 프록시

ESLint·Prettier 설정
개발 시 서버로 요청 전달

5 Vercel 서버리스

api/index.js 서버리스 진입점

DB 연결 재사용

요청마다 DB를 새로 열지 않도록
연결을 캐싱

6 배포 라우팅

vercel.json rewrites

/api/* → 서버

그 외 경로는 SPA(index.html)
CORS 설정 불필요

7 팀 협업 규칙

CLAUDE.md PR 리뷰 가이드

feat-이름 브랜치

develop 통합 → main 배포
이슈·PR 작성 규칙 정리

로컬 실행 확인

- ✓ 서버 5000번: /api/health → ok, DB connected
- ✓ 클라이언트 프록시로 같은 응답 확인
- ✓ 실행 명령: dev:server, dev:client (루트)

PR #5 리뷰 과정

- ✓ feat-iws → develop PR 생성
- ✓ 수정 요청 2회 반영 (템플릿 정리, icons.svg 삭제)
- ✓ 승인 후 머지 (389b362)

PR 1건

develop에 머지 완료

리뷰 수정 2회 · 원격 브랜치 정리 완료

보안: server/.env, .vercel 폴더는 커밋 제외 (.gitignore)

다음 단계: 팀원 브랜치 feat-guwon, feat-csw 작업 · main 릴리스 PR · Vercel 환경변수 등록